

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AGENDA DE TRABALHO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME - ANO 2023

Equipe Técnica: Francisca Rodrigues de Almeida (Titular), Glício Mares da Silva (Suplente), Rejane Dantas Alencar Alves (Titular), Vandegleide Oliveira de Sá Rodrigues (Suplente), Jucélio Vieira de Sales (Titular), Rodrigo de Oliveira Linhares (Suplente), Neusa Pereira da Silva Ferreira (Titular), Suely Rodrigues de Sousa (Suplente), Roza Dália da Costa (Titular), Maria Rejane de Sousa Costa (Suplente).

Comissão: Francisca Rodrigues de Almeida (Titular), Glício Mares da Silva (Suplente), Rejane Dantas Alencar Alves (Titular), Vandegleide Oliveira de Sá Rodrigues (Suplente), Jucélio Vieira de Sales (Titular), Rodrigo de Oliveira Linhares (Suplente), Neusa Pereira da Silva Ferreira (Titular), Suely Rodrigues de Sousa (Suplente), Roza Dália da Costa (Titular), Maria Rejane de Sousa Costa (Suplente).

Etapas	Ação	Responsáveis	Prazos	Observações
I- Organizar o Trabalho.	1. Elaborar a agenda de trabalho de Monitoramento e Avaliação do PME em 2023.	Equipe e Comissão Técnica do PME.	21/03/2023	As datas definidas são flexíveis e podem sofrer alterações no percurso de cumprimento das ações planejadas para o monitoramento e avaliação do PME em 2023.
	2. Reunir a comissão e a equipe técnica para repasses de dados dos anos anteriores e análise das ações planejadas e não alcançadas no monitoramento e avaliação do PME em 2022.	Equipe e Comissão Técnica do PME.	27/04/2023	
II- Estudar o Plano.	1. Releitura do PME.	Equipe e Comissão Técnica do PME	10/05/2023	--
	2. Estudo do PME com apresentação de slides contendo as estratégias já consolidadas no ano de 2022.	Equipe e Comissão Técnica do PME	10/05/2023 a 07/06/2023	Rever as metas e estratégias em consolidação.
	3. Estudo do PME com apresentação de slides contendo as estratégias não consolidadas nos anos anteriores.	Equipe e Comissão Técnica do PME	10/05/2023 a 07/06/2023	Focar nas metas e estratégias não alcançadas ou que foram replanejadas no ano de 2022.
	4. Atualização dos prazos de metas e estratégias do PME para o ano de 2023 que ainda não foram consolidadas em anos anteriores.	Equipe e Comissão Técnica do PME	20/07/2023	Análise e discussão das metas e estratégias não consolidadas.
III- Monitorar continuamente as estratégias.	1. Redefinir estratégias e metas que serão priorizadas no PME no ano de 2023.	Equipe e Comissão Técnica do PME	15/08/2023 a 25/08/2023	Estudo individual do PME por cada membro da equipe e comissão, seguida de análise e discussão compartilhada.
	2. Organização de Planilhas com metas e estratégias definidas para o ano de 2023.	Equipe e Comissão Técnica do PME	15/09/2023	Elaboração conjunta da Planilha de Monitoramento e Avaliação das estratégias e metas do PME alcançadas em 2023 ou replanejadas para o ano de 2024.
IV- Avaliar periodicament e o Plano.	1. Retomada do estudo das metas que necessitam de construção de notas técnicas. 2. Início da construção de notas técnicas das metas não alinhadas ao Plano Nacional de	Equipe e Comissão Técnica do PME	15/09/2023 a 05/10/2023	Elaboração coletiva de notas técnicas.

	Educação – PNE em 2023. 3. Elaboração de Notas Técnicas.			
	1. Preparação e envio de Notas Técnicas à Câmara Municipal.	Equipe/Comissão Técnica do PME e Secretária de Educação	09/10/2023	Encaminhamento a ser protocolado à Câmara Municipal.
	3. Construção do Relatório Anual de Monitoramento e Avaliação do PME.	Equipe/Comissão Técnica do PME e Secretária de Educação	06/11/2023 a 20/11/2023	Elaboração compartilhada e junção de documentos usados no monitoramento e avaliação do PME em 2023.

Lagoa – PB, 21/03/2022